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Отчет о реализации плана-графика мероприятий (дорожной карты)  по введению в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ детский сад № 25
	Направления плана-графика
	Мероприятия плана-графика
	Отчет о выполнении плана-графика
	Проблемы  педагогических работников при реализации ФГОС дошкольного образования

	1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО
	2014г. 

выполнено
	1. Отсутствие реестра ПООП ДО.
2. Недостаточное количество педагогических работников, психологически готовых  к внедрению инноваций, в том числе ФГОС дошкольного образования.


	
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию ФГОС ДО
	В соответствии с графиком в течение всего периода 
(по мере поступления новых документов)
	

	
	Внесение изменений и дополнений в Устав и все локальные акты, регламентирующие введение ФГОС ДО
	В соответствии с графиком (срок – до декабря 2015)
	

	
	Приведение структуры ООП в соответствии с требованиями ФГОС 
	апрель 2014г.

выполнено
	

	
	Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерной программы, внесенной в реестр 
	не выполнено

(отсутствие реестра ПООП ДО)
	

	
	Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
	не выполнено

(отсутствие реестра ПООП ДО)
	

	
	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО
	2014 г.

выполнено
	

	
	Внесение изменений и дополнений в программу развития ДО в соответствии ФГОС ДО
	выполнено

(разработана и утверждена программа развития ДОУ на 2015-2019 г.г.)
	

	2. Организационно-методическое  обеспечение введения ФГОС ДО
	Определение состава рабочей группы по подготовке и введения ФГОС ДО и разработка положения о рабочей группе
	март 2014г.

выполнено
	1. Неготовность педагогов менять стереотипы (или неумение) в организации совместной деятельности с детьми, трудности планирования образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО 

2. Отсутствие  методической литературы 

3. Несоответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС в полном объеме.



	
	Организация деятельности рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО
	апрель 2014г.

выполнено
	

	
	Оценка готовности ДОУ и педагогического коллектива к внедрению ФГОС ДО
	апрель 2014г.

выполнено
	

	
	Корректировка годового плана ДО с учетом введения ФГОС ДО
	январь 2014г.

выполнено
	

	
	Создание системы методической работы: постоянно действующие практико-ориентированные семинары, консультации по вопросам введения ФГОС ДО
	В соответствии с графиком в течение всего периода
	

	
	Разработка и корректировка плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО
	В соответствии с графиком в течение всего периода
	

	
	Организация обучения педагогов на КПК ИРО и ГЦРО
	март 2015г.

выполнено
	

	
	Организация и проведение конкурса развивающей предметно-пространственной среды 
	не выполнено 

(плановый срок – сентябрь 2015г.)
	

	
	Выявление потребности педагогов в повышении профессиональной компетентности по вопросам введения ФГОС
	март 2014г.

выполнено
	

	
	Организация изучения опыта внедрения ФГОС в других регионах
	В соответствии с графиком в течение всего периода
	

	3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
	январь 2014г.

выполнено
	1. Неготовность педагогов к введению инноваций.

2. Значительное число педагогических работников, оказывающих скрытое сопротивление изменениям, выражающееся в сохранении  прежних приемов, методов, стиля общения с ребенком и родителями,  обосновываемых различными  уважительными причинами.

	
	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов в связи с введением ФГОС ДО
	январь 2014г.

выполнено
	

	
	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения
	В соответствии с графиком в течение всего периода
	

	
	Проведение психологических тренингов с педагогами
	2014 г.

выполнено
	

	
	Создание модели взаимодействия ДОУ с учреждениями дополнительного образования
	сентябрь 2014г.

выполнено
	

	4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
	Определение объемов расходов на подготовку и переход ФГОС
	май 2014г.

выполнено
	1. Отсутствие достаточного финансирования

	
	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
	январь 2014г.

выполнено
	

	
	Привлечение дополнительных средств в ДО
	В соответствии с графиком в течение всего периода
	

	5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
	Размещение на сайте  ДО информационных материалов  о введении ФГОС
	В соответствии с графиком в течение всего периода
	1. Недопонимание педагогами роли родителей в образовательном процессе ДОУ, неумение применять активные методы и приемы в работе с семьей

	
	Участие старшего воспитателя и заведующего в информационно-методических совещаниях разного уровня
	В соответствии с графиком в течение всего периода
	

	
	Информирование родительской общественности о введении ФГОС через родительские собрания, наглядную информацию, сайт ДО
	В соответствии с графиком в течение всего периода
	

	
	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС
	2014 год 

выполнено
	

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО
	Анализ соответствия материально-технического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО
	сентябрь 2014г.

выполнено
	1. Несоответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС в полном объеме.



	
	Разработка плана приведения в соответствие с ФГОС материально-технического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды 
	декабрь 2014г.

выполнено
	

	
	Комплектование медиатеки в ДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО
	В соответствии с графиком в течение всего периода
	



