План-график 
внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)
в МДОУ детский сад комбинированного вида № 25 города Ярославля
на 2014-2015 г.г.
Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспеченияпо организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ детский  сад № 25.
	
Задачи:
1. создать условия для введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ детский сад № 25:
2. привести в соответствие с требованиями ФГОС ДОнормативно-правовую базу учреждения МДОУ детский сад № 25.
3. организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. разработать организационно-управленческие решения вопросов введения и реализации ФГОС ДО.
5. организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
6. Определить объем расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО
7. Обеспечить соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС ДО.

Ожидаемые результаты:
1. Нормативно-правовая база ДОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
2. Определены перспективы деятельности ДОпо введению и реализации ФГОС
3. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО (создана система  методической работы).
4. Обеспечена информационная открытость процессов введения ФГОС ДО.
5. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие вопросы введения и реализации ФГОС ДО(определен объем расходов по введению ФГОС ДО).
6. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО (материально-техническая база приведена в соответствие с  требованиями ФГОС ДО).
7. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая осуществлять сопровождение по внедрению ФГОС ДО (повышен уровень компетентности педагогов в вопросах введения ФГОС ДО).





	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат /
контрольные показатели

	1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО

	1.1.
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО
	2014
	Заведующий
Старший воспитатель
	Утвержден план-график

	1.2.
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию ФГОС ДО
	По мере поступления документов
	Заведующий
Старший воспитатель
	Создана НПБ,   регламентирующая внедрение и реализацию ФГОС ДО

	1.3.
	Внесение изменений и дополнений в Устав и все локальные акты, регламентирующие введение ФГОС ДО
	До Декабря 2015
	Заведующий
	Устав и локальные акты приведены в соответствие с ФГОС ДО

	1.4.
	Приведение структуры ООП в соответствии с требованиями ФГОС 
	Апрель 2014
	Заведующий
Старший воспитатель
Рабочая группа
	Структура программы соответствует требованиями ФГОС ДО

	1.5.
	Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом примерной программы , внесенной в реестр 
	на момент утверждения  реестра ПООП ДО
	Заведующий
Старший воспитатель
	Разработана ООП ДО

	1.6.
	Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
	на момент утверждения  реестра ПООП ДО
	Заведующий
Старший воспитатель
Рабочая группа
Педагоги ДОУ
	Утверждена ООП ДО

	1.7.
	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО
	2014 год
	Заведующий
Старший воспитатель
Профком 
	Должностные инструкции работников ДОУ приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО

	1.8.
	Внесение изменений и дополнений в программу развития ДО в соответствии ФГОС ДО
	До декабря 2015 г
	Рабочая группа
	Утверждена программа развития ДО

	2. Организационно-методическое  обеспечение введения ФГОС ДО

	2.1.
	Определение состава рабочей группы по подготовке и введения ФГОС ДО и разработка положения о рабочей группе
	Март 2014
	Заведующий
Старший воспитатель
	Создана рабочая группа, утверждено положение

	2.2.
	Организация деятельности рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО
	Апрель 2014
	Заведующий
Старший воспитатель
	Составлен план деятельности группы

	2.3.
	Оценка готовности ДОУ и педагогического коллектива к внедрению ФГОС ДО
	Апрель 2014
	Заведующий
Старший воспитатель
Рабочая группа
	Педагогический коллектив мотивирован на внедрение ФГОС ДО

	2.4.
	Корректировка годового плана ДО с учетом введения ФГОС ДО
	Январь 2014
	Старший воспитатель
	Годовой план приведен в соответствие с ФГОС ДО

	2.5.
	Создание системы методической работы: постоянно действующие практико-ориентированные семинары, консультации по вопросам введения ФГОС ДО
	В течение всего периода
	Старший воспитатель
Рабочая группа
	Поведен цикл семинаров, консультаций

	2.6.
	Разработка и корректировка плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО
	В течение всего периода
	Заведующий 
Старший воспитатель
	Разработан план научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО (с последующей корректировкой)

	2.7.
	Организация обучения педагогов на КПК ИРО и ГЦРО
	В течение всего периода по плану
	Заведующий
Старший воспитатель
	Обучены не менее 30% педагогов в течение учебного года. Выполнен норматив муниципального задания по обучению педагогов на КПК

	2.8.
	Организация и проведение конкурса развивающей предметно-пространственной среды 
	Сентябрь 2015
	Старший воспитатель
	Разработано положение о конкурсе, обеспечено участие в конкурсе 100% педагогов. Выявлен лучший опыт по организации развивающей предметно-пространственной среды

	2.9.
	Выявление потребности педагогов в повышении профессиональной компетентности по вопросам введения ФГОС
	Март 2014
	Старший воспитатель
	Аналитическая справка 

	2.10
	Организация изучения опыта внедрения ФГОС в других регионах
	В течение всего периода
	Старший воспитатель
Рабочая группа
	Поведен цикл семинаров, консультаций

	3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

	3.1.
	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
	Январь 2014
	Старший воспитатель
	Аналитическая справка 

	3.2.
	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов в связи с введением ФГОС ДО
	Январь 2014
	Старший воспитатель
	Откорректированный план-график  утвержден

	3.3.
	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения
	В течение всего периода
	Старший воспитатель
	Повышение компетентности педагогов в вопросах внедрения ФГОС ДО

	3.4.
	Проведение психологических тренингов с педагогами
	В течение 2014
	Педагог-психолог
	Повышение мотивационной готовности педагогов к инновациям

	3.5.
	Создание модели взаимодействия ДОУ с учреждениями дополнительного образования
	Лето 2014
	Старший воспитатель
	Создана модель взаимодействия с учреждениями доп.образования, заключен договор

	4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

	4.1.
	Определение объемов расходов на подготовку и переход ФГОС
	Май 2014
	Заведующий
Главный бухгалтер
Старший воспитатель
	Объем расходов определен 

	4.2.
	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
	Январь 2014
	Заведующий
Главный бухгалтер
	План приведен в соответствие с требованиями обеспечения ФГОС ДО

	4.3.
	Привлечение дополнительных средств в ДО
	В течение всего периода
	Заведующий
	Получены дополнительные средства

	5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

	5.1.
	Размещение на сайте  ДО информационных материалов  о введении ФГОС
	В течение всего периода
	Ответственный за сайт
Старший воспитатель
	Обеспечены доступность и открытость информации о введении ФГОС

	5.2.
	Участие старшего воспитателя и заведующего в информационно-методических совещаниях разного уровня
	В течение всего периода
	Заведующий
Старший воспитатель
	Своевременное получение необходимой информации по вопросам введения ФГОС

	5.3.
	Информирование родительской общественности о введении ФГОС через родительские собрания, наглядную информацию, сайт ДО
	В течение всего периода
	Старший воспитательСпециалисты
Педагоги
	Использованы различные пути информирования родителей о ходе реализации ФГОС

	5.4.
	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС
	Июнь 2014
Июнь 2015
	Заведующий
Старший воспитатель
	Размещение публичного отчета на сайте ДО

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

	6.1.
	Анализ соответствия материально-технического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО
	Июнь  2014
	Заведующий
Старший воспитательЗам зав по АХЧ
	Аналитические 
справки

	6.2.
	Разработка плана приведения в соответствие с ФГОС материально-технического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды 
	Сентябрь 2014
	Заведующий
Зам зав по АХЧ
	Составлен планприведения в соответствие с ФГОС материально-технического обеспечения и развивающей предметно-пространственной среды

	6.3.
	Комплектование медиатеки в ДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО
	В течение всего периода
	Заведующий
Старший воспитатель
	Создана медиатека по вопросам внедрения ФГОС ДО






